



Bern, im August 2025

Pilotprojekt Peripartale Krisenbegleitung

Was wir bewegt haben: Meilensteine im letzten Projektjahr

Im vergangenen Jahr haben wir wichtige Schritte unternommen, um unser Pilotprojekt für Mütter und Familien in peripartalen Krisen weiterzuentwickeln. Die nachhaltige Verankerung in bestehende Strukturen ist uns ein besonderes Anliegen. Die folgenden Meilensteine zeigen, welche Etappen wir erreicht haben und wie diese den Weg für die zukünftigen Schritte bereiten.

Kategorie	Tätigkeit	Relevanz
Fachliche Grundlagen und Konzeptentwicklung	Erarbeitung eines therapeutischen Konzepts im Rahmen des organisationalen Fachkonzepts	Schafft die fachliche Basis für das zukünftige Pilotangebot und sichert die Qualität der Begleitung.
	Lektüre relevanter Fachliteratur und empirischer Artikel	Gewährleistet, dass das Konzept evidenzbasiert und auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen gestützt ist.
	Durchführung einer Forschungsarbeit zur Menschenmedizin	Klärung der konzeptionellen Haltung und Integration von sozialwissenschaftlichen, philosophischen und theologischen Dimensionen in die Praxis.
Projektplanung und -Organisation	Überarbeitung und Fertigstellung der Machbarkeitsanalyse	Prüft die Realisierbarkeit und zeigt Chancen und Herausforderungen auf.
	Erarbeitung des detaillierten Projektbudgets	Stellt eine transparente Finanzplanung sicher und schafft Grundlagen für Fundraising-Gesuche.
	Planung der Nutzung der Infrastruktur	Sichert die organisatorischen Rahmenbedingungen.
Evaluation und Qualitätsentwicklung	Aufgleisung und Planung der Projektevaluation in Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule für Gesundheit	Ermöglicht eine unabhängige und wissenschaftlich fundierte Überprüfung der Wirksamkeit des Pilotangebots.

Vernetzung und Kooperation	Zahlreiche Fachgespräche mit Vertreter:innen relevanter Berufsgruppen	Sichert die fachliche Anschlussfähigkeit.
	Zahlreiche Vernetzungsgespräche	Baut tragfähige Partnerschaften auf und öffnet Türen für Ressourcen und Unterstützung.
	Aufgleisung einer möglichen Kooperation mit bestehenden Angeboten (fmi Spitäler Interlaken)	Schafft und nutzt Synergien und ermöglicht eine bessere regionale Versorgung sowie eine optimale fachliche Verankerung.
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising	Erarbeitung der Website (Landingpage) Pilotprojekt Peripartale Krisenbegleitung	Erhöht die Sichtbarkeit und Informationszugänglichkeit für Fachpersonen, Betroffene und Fördernde.
	Erarbeitung einer umfangreichen Projektbroschüre (8-seitiges Leporello, gedruckt, inkl. Versand)	Präsentiert das Projekt kompakt und ansprechend für verschiedene Zielgruppen.
	Erstellung eines kompletten Fundraising-Dossiers	Bietet potenziellen Fördernden alle relevanten Informationen.
	Pilotprojekt thematischer Bestandteil im Meliso-Newsletter 2025 (Frühling) sowie punktuell auf Social-Media-Kanälen beworben.	Erhöht Aufmerksam- und Sichtbarkeit.
	Finanzierungsanträge zuhanden der Behörden sowie Organisation eines runden Tisches	Fördert den Dialog zu langfristigen Bewilligungs- und Finanzierungswegen
	Rekrutierung von Projektunterstützer:innen mit öffentlichkeitswirksamen Statements	Erhöht die gesellschaftliche Reichweite und schafft glaubwürdige Fürsprecher:innen

Ausblick

Im kommenden Jahr treten wir in eine entscheidende Phase der Projektumsetzung ein. Mit den geplanten Personalanstellungen und dem Mietbeginn der vorgesehenen Räumlichkeiten werden zentrale Voraussetzungen geschaffen, um das Angebot in die Praxis zu überführen. Diese Schritte markieren nicht nur einen organisatorischen Fortschritt, sondern bilden die Grundlage dafür, dass das Pilotangebot seine Wirksamkeit entfalten kann. Parallel dazu werden wir die inhaltliche Feinausarbeitung, die interne Teamkultur, die Umsetzung der Menschenmedizin und die Kooperationen mit relevanten Fachpersonen und Partner:innen weiter vertiefen, um einen fundierten Start und eine nachhaltige Verankerung des Angebots zu gewährleisten.

Falls betreffend unsere Meilensteine oder zukünftigen Projektschritten Ihrerseits Fragen oder Anliegen bestehen, stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.